



STRATEŠKA ANALIZA · AVGUST 2026

Storitvene in projektne dejavnosti

Centralna baza znanja za trg, ekonomiko, procese, KPI-je, PANTHEON fit in prodajno izvedbo

Naročnik: Datalab

Primarni trg: Slovenija

Primarni ICP: B2B podjetja z 20-500 zaposlenimi

Datum: 7. avgust 2026

Kazalo

Poročilo združuje metodološki pregled, prenovljen potek vprašalnika, podrobne module, izračunski model in načrt implementacije.

1. Izvršni povzetek	7
1.1 Najpomembnejše ugotovitve	7
1.2 Priporočena komercialna usmeritev	8
2. Namen, obseg in metodologija	8
2.1 Namen	8
2.2 Vključene dejavnosti	9
2.3 Hierarhija dokazov	9
2.4 Omejitve	9
3. Definicija in meje storitvene niše	9
3.1 Sedem ekonomskih modelov	9
3.2 Pet poslovnih tokov	10
4. Velikost in struktura trga	10
4.1 Slovenija 2024	10
4.2 ICT kot prvi merljivi podsegment	11
4.3 Predlagani TAM/SAM/SOM model	11
5. Dvanajst arhetipov	11
5.1 Arhetipsko pravilo	12
6. Unit economics in finančni modeli	12
6.1 Skupni pojmi	12
6.2 Čas in material	12
6.3 Fiksna cena	13

6.4 Mejniki	13
6.5 Retainer in vključene ure	13
6.6 Naročnina in SLA	13
6.7 Terenski servis	13
6.8 Zagotavljanje kadrov	13
7. Organizacija in persone	13
8. End-to-end procesni model	14
8.1 Procesi pred pogodbo	14
8.2 Postavitve in izvedba	14
8.3 Quote-to-cash po izvedbi	15
8.4 Ponavljajoče in terenske storitve	15
9. Katalog bolečin in temeljnih vzrokov	16
9.1 Vzročni model	16
9.2 Glavne skupine	16
9.3 Najpomembnejši temeljni vzroki	16
10. KPI slovar in benchmarki	17
10.1 Zlato pravilo KPI-ja	17
10.2 Jedrni KPI-ji	17
10.3 Zunanji benchmarki	17
11. Finančni model izgub in koristi	18
11.1 Osem ločenih košar	18
11.2 Formule	18
11.3 Realizacijski faktorji	19
11.4 Kontrole proti napihovanju	19

12. TCO, ROI in realizacija koristi	19
12.1 TCO	19
12.2 Časovni profil koristi	20
12.3 Merjenje po uvedbi	20
13. Digitalna zrelost	20
13.1 Lestvica 0-5	20
13.2 Slovenski kontekst	21
14. Tehnološki ekosistem	21
14.1 Referenčne arhitekture	21
15. PANTHEON in partnerski ekosistem	22
15.1 Javno potrjene zmožnosti	22
15.2 Zmožnosti za interno produktno potrditev	22
15.3 Strateška produktna vrzel	23
16. Konkurenčna krajina in status quo	23
16.1 Resnični konkurent	23
16.2 Kategorije	23
17. Nakupno vedenje in prodajni proces	23
17.1 Nakupni odbor	23
17.2 Sprožilci	24
17.3 Tipični ugovori	24
18. ICP in lead scoring	24
18.1 Predlagani score 0-100	24
18.2 Enrichment polja	25
19. Voice of customer in Jobs-to-be-Done	25

20. Regulatorna in skladnost	26
20.1 Slovenija	26
20.2 Poslovne posledice	26
21. Trendi 2026-2030	26
21.1 Trendi z visoko verjetnostjo	26
21.2 Trendi, ki zahtevajo previdnost	26
22. Implementacija in change management	27
22.1 Kritični dejavniki uspeha	27
22.2 Priporočene faze	27
22.3 Adoption KPI-ji	27
22.4 Najpogostejši razlogi za neuspeh	27
23. Študije primerov - numerični modeli	28
23.1 IT integrator, 70 zaposlenih	28
23.2 Terenski servis, 35 tehnikov	28
23.3 Inženirsko-projektno podjetje, 120 zaposlenih	28
24. Raziskovalni in prodajni sistemi, zgrajeni iz baze	29
24.1 Hitri ROI kalkulator	29
24.2 Napredni ROI audit	29
24.3 AI account researcher	29
24.4 Priporočilni engine	29
25. Priporočeni naslednji koraki za Datalab	29
25.1 V 30 dneh	29
25.2 V 60-90 dneh	29
25.3 V 6-12 mesecih	29

26. Končna presoja	30
27. Ključni viri	30
Uradna statistika in politika	30
Panožni benchmarki	30
PANTHEON	30
Regulativa in implementacija	31
28. Strukturirane priloge	31

1. Izvršni povzetek

Izraz »storitveno podjetje« ni uporaben kot en sam poslovni segment. Združuje podjetja, ki prodajajo strokovno uro, fiksni projekt, pogodbeno razpoložljivost, servisni poseg, rezultat, dostop do kapacitete ali kombinacijo storitve, materiala in podizvajalcev. Njihovi prihodki, tveganja, KPI-ji in informacijske potrebe so različni. Zato mora Datalabov sistem segmentirati podjetje najmanj po treh oseh: po načinu ustvarjanja prihodka, po načinu izvedbe in po strukturi virov.

Osrednja ekonomska pot je:

razpoložljiva kapaciteta -> opravljeno delo -> priznано zaračunljivo delo -> izdan račun -> pobran denar -> realizirana marža

Največ izgub nastaja na prehodih med koraki, ne nujno znotraj same izvedbe. Tipični primeri so napačna ocena pred prodajo, slaba predaja iz prodaje v projekt, neodobrena sprememba obsega, pozno evidentirane ure in stroški, zamujen mejnik, ročni obračun, spor zaradi slabe dokazne sledi ter prepozen račun. Zato ERP sam po sebi ni rešitev. Potrebna je kombinacija jasnega procesa, kakovostnih matičnih podatkov, odgovornosti, discipline uporabnikov in ustreznega sklopa ERP, PSA, CRM, DMS, FSM ali drugih sistemov.

1.1 Najpomembnejše ugotovitve

- 1 Slovenski trg je velik po številu, vendar izrazito mikro.** Leta 2024 so dejavnosti J, M in N skupaj obsegale 65.489 podjetij, 146.377 zaposlenih in samozaposlenih, 15,659 mrd EUR neto prihodkov ter 6,796 mrd EUR dodane vrednosti. V celotnem opazovanem gospodarstvu je bilo samo 2.624 podjetij z 20-49 in 1.470 podjetij s 50-249 zaposlenimi. Široko panožno število zato ni Datalabov neposredni SAM. [SURS, strukturna poslovna statistika 2024](#)
- 2 Najbolj privlačen prvi podsegment je kombinacija IT, inženiringa, tehničnih storitev, projektnih izvajalcev in terenskega servisa.** Ti segmenti imajo dovolj procesne kompleksnosti, veliko merljivih finančnih izgub in dober stik s PANTHEON-ovimi finančnimi, dokumentnimi, kadrovskimi, skladiščnimi in servisnimi zmožnostmi.
- 3 PANTHEON je močan finančno-operativni temelj, vendar ni poln PSA.** Javno potrjene prednosti so računovodstvo, izdani in prejeti dokumenti, terjatve, kadri, potni nalogi, DMS, workflow, BI, servisni nalogi, zaloga in terenska izvedba. Javno ni dovolj potrjena enakovredna globina pri opportunity-to-project, naprednem resource planningu, skills matchingu, projektnih forecastih ETC/EAC, formalnem change-order procesu in celovitem CRM-ju.
- 4 Slovenija ima jasno vrzel med digitalizacijo in organizacijsko pripravljenostjo.** Leta 2025 je ERP uporabljalo 35% podjetij z najmanj 10 zaposlenimi, CRM 21%, plačljiv cloud 48% in AI 22%. Hkrati je 76% podjetij poročalo o ovirah pri digitalni transformaciji; 56% jih je oviralo pomanjkanje ljudi ali znanja, 41% finance in 41% nezmožnost hitrega prilagajanja procesov. [SURS, Digitalno podjetništvo 2025](#)
- 5 Največja prodajna priložnost ni »več digitalizacije«, ampak merljiv nadzor ekonomike.** Direktorja bolj zanimajo marža, denarni tok, rast brez dodatnega zaposlovanja in pravočasno fakturiranje kot splošna avtomatizacija.
- 6 ROI mora ločiti denar, kapaciteto, maržo in obratni kapital.** Prihranjene ure niso avtomatsko denar; nezaračunana ura ni vedno izterljiv prihodek; znižanje DSO sprostí kapital samo enkrat; ista ura ne sme biti hkrati ovrednotena kot strošek in kot polna prodajna vrednost.
- 7 Benchmarki so koristni kot alarmni pragovi, ne kot obljube.** Globalni benchmark profesionalnih storitev za leto 2024 poroča o 68,9% zaračunljivi izkoriščenosti, 73,4% pravočasni izvedbi in 9,8% EBITDA marži. Vzorec je globalen in pretežno severnoameriški, zato mora biti v Sloveniji uporabljen samo za relativno diagnozo. [SPI/Kantata 2025](#)

- 8 **Denarni tok je pomembna bolečina.** V Sloveniji so leta 2025 zamudni računi predstavljali 38% B2B prodaje na kredit, povprečni dogovorjeni roki pa približno 50 dni; podjetja so poročala, da denar v povprečju prejmejo več kot mesec po zapadlosti. [Atradius, Slovenija 2025](#)
- 9 **Terenski servis je neposreden PANTHEON fit.** Granula Servis na terenu javno potrjuje razporejanje, lokacije, material, orodja, poročanje časa, tehnično dokumentacijo, podpis stranke, stroške poti, račun in mobilne priloge. [Datalab, Servis na terenu](#)
- 10 **Za resnično uporabo raziskave potrebujemo strukturirane registre.** Zato raziskavo spremljajo stabilni ID-ji za segmente, arhetipe, procese, bolečine, KPI-je, zmožnosti, vprašanja, benchmarke in vire.

1.2 Priporočena komercialna usmeritev

Predlagani prednostni vrstni red:

Prioriteta	Segment	Razlog	Priporočeni vstopni problem
1	Terenski servis, vzdrževanje in tehnične montaže	neposreden produktni fit; čas, material, pot in račun so merljivi	papirni nalogi, ponovni obiski, zamuda med izvedbo in računom
2	IT integratorji in razvojna podjetja	projektna kompleksnost, ure, podpora, podizvajalci, ponavljajoči prihodki	neznana projektna marža, scope creep, ročni obračun
3	Inženiring, projektiranje in tehnične projektne storitve	veliko projektov, mejniki, spremembe, stroški, dokumentacija	napačne ocene, WIP, stroški po projektu
4	Delovno intenzivne pogodbene storitve	razporejanje ljudi, pogodbe, prisotnost, stroški dela	neujemanje pogodb, razporedov, ur in obračuna
5	Agencije in svetovanje	močan diagnostični fit, a večja potreba po PSA/CRM partnerjih	izkoriščenost, realizacija, retainer over-servicing
6	Staffing/body leasing	dobra povezava časovnic, tarif, plač in računov; posebna regulativa	neodobrene ure, napačne tarife, bench

2. Namen, obseg in metodologija

2.1 Namen

Dokument je osnovna domenska plast za gradnjo:

- hitrega in naprednega ROI kalkulatorja;
- diagnostičnega vprašalnika;
- maturity assessmenta;
- ICP in lead scoring modela;
- prodajnega discovery playbooka;
- priporočilnega sistema PANTHEON funkcionalnosti;
- AI agenta za analizo podjetij;
- generatorja poslovnega primera in ponudbe;
- sistema za spremljanje koristi po uvedbi.

2.2 Vključene dejavnosti

Jedro so B2B podjetja, pri katerih je glavna ekonomska enota ura, projekt, pogodba, poseg, lokacija, rezultat ali dodeljena kapaciteta. Vključeni so svetovanje, agencije, inženiring, arhitektura, projektiranje, IT razvoj in integracije, managed services, podpora, vzdrževanje, terenski servis, montaža, staffing, facility management, izobraževanja, dogodki ter mešani storitveno-materialni modeli.

Računovodski servisi, logistika, veleprodaja, maloprodaja in proizvodnja so obravnavani samo na stičnih točkah, ker imajo v projektu ločene raziskave. Gradbeni izvajalci so vključeni samo, kadar imajo izrazito projektno-storitveno ekonomiko; klasična gradbena proizvodnja zahteva dodatno vertikalno obravnavo.

2.3 Hierarhija dokazov

Oznaka	Pomen	Tipična uporaba
E1	uradna statistika, zakon ali uradna produktna dokumentacija	trg, regulativa, potrjena funkcionalnost
E2	recenzirana raziskava ali več neodvisnih virov	vzročne povezave, implementacija
E3	panožni benchmark z opredeljenim vzorcem	pragovi in primerjave
E4	podatek ponudnika ali en komercialni vir	hipoteza, ki zahteva validacijo
E5	strokovna sinteza te raziskave	model, vprašanje ali priporočilo
E6	interna predpostavka	uporaba samo po potrditvi lastnika podatka

Pri benchmarkih je treba vedno hraniti leto, geografijo, segment, velikost vzorca, definicijo in omejitve. Pri PANTHEON-u se izraz »potrjeno« nanaša na javno dokumentirano funkcionalnost, ne na preverjeno kakovost konkretne implementacije.

2.4 Omejitve

- SURS razredi J, M in N niso sinonim za naslovljivi trg. Vključujejo tudi mikro in B2C podjetja, ki ne sodijo v ICP.
- Globalni PSA benchmarki niso slovenski benchmarki. Razlikujejo se postavke, plače, pogodbe, davki in struktura podjetij.
- Javni PANTHEON viri ne omogočajo zanesljive potrditve vseh licenčnih kombinacij, API endpointov, lokalnih partnerskih dodatkov in zahtevnosti uvedbe.
- Voice-of-customer izjave v tem dokumentu so sintetične hipoteze, ne dobesedni citati intervjuvancev.
- TAM/SAM je treba pred kampanjo dokončno izračunati na podatkih AJ PES po SKD, zaposlenih, prihodkih, pravni obliki in javno opaznih operativnih signalih.

3. Definicija in meje storitvene niše

3.1 Sedem ekonomskih modelov

Model	Ekonomska enota	Primarni prihodek	Glavno tveganje	Primarni KPI
Čas in material	odobrena ura/dan	ure x tarifa + stroški	nezabeležene ali neodobrene ure	realizirana postavka, utilization
Fiksna cena	dogovorjeni rezultat	pogodbena cena	napačna ocena in scope creep	projektna marža, EAC
Mejniki	potrjen mejnik	delež pogodbene vrednosti	zamuda ali manjkajoč prevzem	milestone cycle time, WIP days

Model	Ekonomska enota	Primarni prihodek	Glavno tveganje	Primarni KPI
Retainer/pavšal	obdobje in vključeni obseg	mesečni znesek	over-servicing	cost-to-serve, efektivna urna postavka
Naročnina/SLA	aktivna pogodba	periodični prihodek	SLA penali, churn, presežene vključene ure	GRR, SLA compliance, margin per contract
Poseg/terenski servis	zaključen nalog	poseg + čas + pot + material	vožnja, ponovni obisk, nepopoln material	FTFR, jobs/tech/day, travel ratio
Zagotavljanje kapacitete	potrjena prisotnost	ura/dan osebe	bench, napačna tarifa, neodobrena časovnica	deployment rate, spread, approval cycle

Mešano podjetje mora prihodke razdeliti po teh modelih. Če ima na primer 50% fiksnih projektov, 30% podpore in 20% materiala, ni dovolj, da se opredeli kot IT podjetje. Njegov finančni model potrebuje tri povezane podmodele.

3.2 Pet poslovnih tokov

- Demand-to-contract:** lead -> kvalifikacija -> ocena -> ponudba -> pogajanje -> pogodba.
- Contract-to-delivery:** pogodba -> projekt/nalog -> plan virov -> izvedba -> prevzem.
- Time-and-cost-to-cash:** ure, stroški in material -> odobritev -> račun -> plačilo.
- People-to-capacity:** zaposlitev -> znanja -> razpoložljivost -> dodelitev -> izkoriščenost.
- Issue-to-renewal:** zahtevek -> prioriteta/SLA -> rešitev -> zadovoljstvo -> podaljšanje.

Digitalna rešitev ustvarja vrednost predvsem, kadar skrajša prehod med tokovi, ohrani podatkovni kontekst in prepreči ponovno vnašanje. Lokalna optimizacija enega oddelka lahko škoduje celoti: prodaja lahko na primer sklene fiksno ceno brez izvedljive ocene kapacitete, izvajalci pa nato »dosežejo rok« z neplačanimi nadurami in prikrito erozijo marže.

4. Velikost in struktura trga

4.1 Slovenija 2024

SURS je za leto 2024 objavil naslednje končne podatke strukturne poslovne statistike. [Vir: SURS](#)

SKD/NACE	Podjetja	Zaposleni in samozaposleni	Neto promet (mio EUR)	Dodana vrednost (mio EUR)	Dodana vrednost na osebo (izračun)
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti	12.870	36.721	5.492	2.408	65.576 EUR
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti	41.792	71.913	7.542	3.199	44.484 EUR
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti	10.827	37.743	2.625	1.189	31.503 EUR
Skupaj J+M+N	65.489	146.377	15.659	6.796	46.428 EUR

Razredi J+M+N predstavljajo približno 31,5% vseh 208.078 podjetij iz SURS-ove strukturne poslovne statistike, 18,5% zaposlenih in samozaposlenih, 10,1% prometa ter 16,2% dodane vrednosti. Ta kombinacija kaže visoko podjetniško gostoto, vendar tudi velik delež zelo majhnih enot.

V vseh opazovanih dejavnostih je bilo leta 2024 198.590 podjetij z 0-9 zaposlenimi, 5.116 z 10-19, 2.624 z 20-49, 1.470 s 50-249 in 278 z najmanj 250 zaposlenimi. Datalabov primarni razpon 20-500 zato predstavlja največ približno 4.094 podjetij z 20-249 zaposlenimi plus neznan del razreda 250+. To je zgornja meja vseh panog, ne ocena storitvenega SAM-a. [SURS, podrobni podatki ICT in velikostni razredi](#)

4.2 ICT kot prvi merljivi podsegment

ICT sektor je leta 2024 obsegal 11.102 podjetji; 10.627 jih je imelo 0-9 zaposlenih, 223 jih je imelo 10-19, 154 jih je imelo 20-49, 87 jih je imelo 50-249 in 11 najmanj 250. ICT sektor je ustvaril 6,477 mrd EUR prometa in 2,618 mrd EUR dodane vrednosti, pri čemer je dejavnost J62 - računalniško programiranje in svetovanje - ustvarila 45% prometa in 61% dodane vrednosti sektorja. [SURS, ICT sektor 2024](#), [SURS, podrobni podatki](#)

Za Datalab to pomeni, da je ICT storitev sama po sebi manjši, vendar zelo koncentriran in visoko vreden podsegment. Njegova privlačnost izhaja iz kompleksnosti, ne iz absolutnega števila podjetij.

4.3 Predlagani TAM/SAM/SOM model

Namesto ene marketinške številke naj se uporabi zaporedni filter:

Korak	Filter	Podatkovni vir	Namen
TAM-1	vključeni SKD razredi	AJPES/SURS	široko panožno jedro
TAM-2	20-500 zaposlenih	AJPES	primarna velikost
SAM-1	B2B in projektna/storitvena ekonomika	splet, opisi, prihodkovni miks	izločitev B2C in nerelevantnih modelov
SAM-2	vsaj dve relevantni kompleksnosti	lokacije, projekti, servis, podizvajalci, material	dovolj velik problem
SAM-3	PANTHEON fit	procesne zahteve in sistemski stack	realno naslovljiv produktno
SOM-1	javno opazen trigger	rast, zaposlitev PM/CFO, nova lokacija, ERP razpis	verjetnost nakupa
SOM-2	dosegljiv kanal	partner, računovodski servis, outbound, dogodek	prodajna izvedljivost

Pred začetkom kampanje je treba izračunati tri številke: število podjetij, skupno število zaposlenih in ocenjeni letni prihodkovni potencial po segmentu. Prihodkovni potencial naj temelji na predvideni kombinaciji licenc, granul, implementacije in partnerskih storitev, ne na prometu podjetij.

5. Dvanajst arhetipov

ID	Arhetip	Jedrna ekonomika	Največji problemi	Najboljši Datalab vstop
ARC-01	Svetovalno podjetje	ure, fiksni projekt, retainer	utilization, scope creep, realizacija	finance, čas, projektni stroški, DMS; PSA partner
ARC-02	Kreativna/marketingška agencija	retainer in projekti	over-servicing, rework, nejasna marža	čas, stroški, periodični računi, BI; CRM/PM integracija
ARC-03	Arhitektura/projektiranje	projekt, faza, mejnik	napačna ocena, spremembe, WIP	stroškovna mesta/projekti, DMS, potni stroški, računi
ARC-04	Inženiring	projekt + material + podizvajalci	nabava, field data, stroški, EAC	finance, nabava, skladišče, servis, DMS
ARC-05	IT razvoj	čas/material ali fiksni sprint/projekt	bench, spremembe, rework, obračun	čas, stroški, ponavljajoči računi; PSA/ALM integracija
ARC-06	Sistemski integrator	projekt + licence/oprema + podpora	več tokov marže, podizvajalci, renewal	prodaja/nabava, zaloga, projektna analitika, periodični obračun
ARC-07	MSP/managed services	mesečna pogodba + projekti	ticket cost, presežene ure, SLA, churn	pogodbe/računi/terjatve; ITSM/PSA integracija
ARC-08	Terenski servis	poseg + čas + pot + material	dispečiranje, FTFR, papir, zamuda računa	Granula Servis na terenu
ARC-09	Montažno-tehnični izvajalec	fiksni projekt + material	plan, material, prevzem, podizvajalci	delovni/servisni nalogi, skladišče, potni nalogi, DMS

ID	Arhetip	Jedrna ekonomika	Največji problemi	Najboljši Datalab vstop
ARC-10	Staffing/body leasing	potrjene ure x tarifa	neodobrene ure, bench, plača-tarifa	čas, kadri, plače, pogodbe, račun
ARC-11	Facility/outourced services	lokacija, pogodba, SLA	razporedi, prisotnost, kakovost, penal	kadri, čas, stroški, periodični računi; FSM partner
ARC-12	Izobraževanja/dogodki	dogodek, udeleženec, paket	kapaciteta, odpovedi, stroški dogodka	finance, dokumenti, obveščanje; booking/CRM integracija

5.1 Arhetipsko pravilo

Podjetje se ne sme uvrstiti samo v en arhetip, če več kot 20% prihodkov prihaja iz drugega modela. Sistemski integrator je na primer lahko hkrati ARC-06, ARC-07 in ARC-08. Primarni arhetip določa glavni rezultat, sekundarni pa aktivira dodatne module vprašalnika.

6. Unit economics in finančni modeli

6.1 Skupni pojmi

Pojem	Definicija	Ne zamenjaj z
Razpoložljive ure	plačane ure minus dopusti, prazniki, bolniške in druge odsotnosti	vse koledarske ure
Produktivne ure	ure, porabljene za izvedbo, vključno z nezaračunljivim delom na projektu	zaračunljive ure
Zaračunljive ure	ure, ki jih pogodba dovoljuje zaračunati	dejansko zaračunane ure
Zaračunane ure	ure, vključene na računu	plačane ure
Utilization	zaračunljive ali produktivne ure / dogovorjeni imenovalec	realization
Realization	realizirani prihodek / standardna vrednost zaračunljivega dela	utilization
Realizirana postavka	neto storitveni prihodek / zaračunane ure	cenik
Projektna bruto marža	prihodki projekta minus neposredno delo, podizvajalci, material in drugi neposredni stroški	EBITDA podjetja
WIP	opravljeno, a še nezaračunano delo	terjatve po izdanem računu
Backlog	pogodbeno naročeno, a še neizvedeno delo	prodajni pipeline

Imenovalec utilizationa mora biti eksplicitno definiran. SPI uporablja letne zaračunljive ure glede na 2.000 ur na zaposlenega, številna podjetja pa uporabljajo razpoložljive ure po odsotnostih. Obe definiciji sta lahko pravilni, vendar številki ni dovoljeno primerjati brez pretvorbe.

6.2 Čas in material

Prihodek je:

$\text{odobrene zaračunane ure} \times \text{realizirana tarifa} + \text{priznani stroški in material}$

Glavni most do marže:

$\text{razpoložljive ure} \times \text{utilization} \times \text{realization} \times \text{realizirana tarifa} - \text{neposredni stroški izvajanja}$

Največje izgube so manjkajoče ure, pozne odobritve, napačne tarife, izključene aktivnosti, nepriznani stroški in dobropisi. Pri dodatni povrnjeni uri se v ROI ne uporabi avtomatsko polna prodajna cena. Če je delo že opravljeno in je neposredni strošek že nastal, je inkrementalni učinek lahko visok; če mora podjetje dodatno zaposliti ali najeti izvajalca, je relevantna samo prispevna marža.

6.3 Fiksna cena

projektna marža = pogodbeni cena + odobrene spremembe - dejanski neposredni stroški

Ključna kontrola je EAC:

EAC strošek = dejanski strošek do danes + ocenjeni strošek do zaključka

napovedana marža = (pogodbeni vrednost + odobrene spremembe - EAC strošek) / (pogodbeni vrednost + odobrene spremembe)

Fiksna cena ne odstrani pomena časovnic. Brez ur po nalogi ni mogoče razumeti, zakaj je marža odstopila, izboljšati naslednje ocene ali razlikovati prodajne napake od izvedbene neučinkovitosti.

6.4 Mejniki

Mejnik ustvari prihodek šele, ko so izpolnjeni pogodbeni pogoji in je na voljo dokaz o prevzemu. Zgodnje dokončanje brez formalnega potrjevanja lahko še vedno povzroči visok WIP. Meriti je treba čas od dejanskega zaključka do potrditve, od potrditve do računa in od računa do plačila.

6.5 Retainer in vključene ure

efektivna urna postavka = mesečni prihodek / vse ure za stranko

marža pogodbe = (prihodek - neposredni cost-to-serve) / prihodek

Obvezno je ločiti vključene ure, prenesene ure, presežke, brezplačne izjeme in neodobrene dodatke. Pogodba z visoko nominalno vrednostjo je lahko izguba, če prodaja obseg brez omejitev, izvedba pa ne vidi porabe v realnem času.

6.6 Naročnina in SLA

Za finančno sliko so pomembni MRR/ARR, bruto marža pogodbe, GRR, NRR, renewal rate, cost-to-serve in strošek incidenta. Za operativno sliko so pomembni odziv, rešitev, backlog, SLA compliance, reopen rate in eskalacije. ERP lahko vodi pogodbo, periodični račun in finančni rezultat, ITSM ali servisni sistem pa praviloma vodi zahteve in SLA dogodke.

6.7 Terenski servis

prispevek posega = prihodek posega + material + pot - strošek tehnika - material - vozilo - podizvajalci

FTFR = nalogi zaključeni brez ponovnega obiska / vsi zaključeni nalogi

travel ratio = čas poti / (čas poti + čas na lokaciji)

Aquantov benchmark 2025 ocenjuje, da je 14% terenskih obiskov nepotrebnih; podatek je ponudniški in globalen, zato je primeren samo kot signal za vprašanje, ne kot privzeta predpostavka ROI. [Aquant 2025](#)

6.8 Zagotavljanje kadrov

bruto spread = zaračunana tarifa - neposredni strošek ure osebe

deployment rate = zaračunane ure dodeljenih oseb / razpoložljive ure bazena

Glavna tveganja so bench, neusklajene tarife po stranki in vlogi, zamujene odobritve časovnic, neusklajena plačila in račun ter regulatorne zahteve za zagotavljanje dela delavcev uporabniku. [GOV.SI, zagotavljanje dela delavcev uporabniku](#)

7. Organizacija in persone

Persona	Primarni cilj	Kaj jo boli	Kaj potrebuje od sistema	Nakupna vloga
Lastnik/direktor	rast in denar brez izgube nadzora	»promet raste, denarja in marže pa ne vidim«	enoten pogled, zgodnji alarmi	odločevalec/sponzor
COO/vodja izvedbe	zanesljiva izvedba	stalno preplaniranje in eskalacije	portfelj, kapaciteta, odgovornosti	sponzor
CFO/finance	marža, račun, denar, skladnost	pozni in sporni računi, neznan WIP	finance, projektni P&L, DSO	ekonomski kupec
Prodaja/BD	hitre in konkurenčne ponudbe	čakanje na ocene, izgubljen kontekst	CRM/CPQ in pravila cen	vplivnež
Estimator/pr esales	realna ocena	slabi zgodovinski podatki	predloge, stroški, pretekla realizacija	uporabnik
PMO	standard in portfelj	različne metode in statusi	standardni projekti, stage gates	lastnik procesa
Projektni vodja	rok, obseg, proračun	ure in stroški pridejo prepozno	budget-actual-EAC, change log	ključni uporabnik
Resource manager	prava oseba ob pravem času	nepregledne kapacitete in znanja	razpoložljivost, skills, forecast	ključni uporabnik
Vodja servisa	SLA, kakovost, produktivnost	napačen tehnik/material, ponovni obiski	dispatch, asset history, FTFR	sponzor/uporabnik
Dispečer	izvedljiv dnevni plan	telefonsko usklajevanje	lokacije, urniki, prioritete	uporabnik
Izvajalec/tehnik	čim manj administracije	dvojni vnos in nejasna navodila	mobilni vnos, dokumenti, offline	uporabnik/možen blokator
Obračun	pravilen račun pravočasno	manjkajoče ure, zapisniki, naročilnice	billing readiness in kontrole	uporabnik
Terjatve	hitrejša plačila	nejasni spori in slaba prioritizacija	aging, razlogi spora, workflow	uporabnik
HR	kapaciteta, odsotnosti, znanja	nepovezani podatki o ljudeh	kadri, čas, kompetence	vplivnež
IT	stabilnost, varnost, integracije	razdrobljen stack in shadow IT	arhitektura, API, avtorizacije	vratar

Prodajni pogovor mora različnim personam pokazati različne koristi. CFO-ju ni treba prodajati Ganttovega pogleda; zanima ga, zakaj se račun izda deset dni prej. Tehniku ni treba prodajati EBITDA; zanima ga, ali lahko vse zaključi na telefonu brez ponovnega prepisovanja.

8. End-to-end procesni model

8.1 Procesi pred pogodbo

ID	Proces	Minimalni podatki	Ključni KPI	Tipična napaka
PROC-01	segmentacija in kvalifikacija	stranka, potreba, fit, verjetnost	qualified win rate	prodaja neustreznega posla
PROC-02	ocena obsega	deliverables, predpostavke, WBS, ure, stroški	estimate accuracy	optimistična ocena
PROC-03	priprava ponudbe	cena, model, roki, izključitve	proposal turnaround	ročno sestavljanje
PROC-04	pogodba/SLA	obseg, tarifa, mejniki, SLA, dokazila	contract cycle time	manjkajoče komercialne kontrole
PROC-05	predaja prodaja-izvedba	zaveze, ocena, tveganja, kontakti	handoff completeness	izguba konteksta

8.2 Postavitev in izvedba

ID	Proces	Minimalni podatki	Ključni KPI	Tipična napaka
PROC-06	postavitev projekta/naloga	pogodba, WBS, proračun, tarife	setup lead time	projekt brez baselinea
PROC-07	plan kapacitet	demand, FTE, odsotnosti, skills	forecast accuracy	plan samo po osebah, ne po znanjih
PROC-08	razporejanje	prioriteta, lokacija, skills, rok	schedule adherence	ročno preplaniranje
PROC-09	izvedba	naloge, status, dokazi	on-time delivery	status po občutku
PROC-10	časovnice	oseba, projekt, naloga, billable flag	on-time timesheets	tedenska rekonstrukcija
PROC-11	stroški in poti	projekt, kategorija, dokazilo	expense capture rate	račun brez projekta
PROC-12	material in rezervni deli	nalog, količina, serija, cena	material capture	nepopisana poraba
PROC-13	podizvajalci	pogodba, PO, ura/deliverable, račun	subcontractor variance	strošek brez povezave z prihodkom
PROC-14	sprememba obsega	zahteva, vpliv, odobritev, cena	change capture rate	delo pred odobritvijo
PROC-15	kakovost/rework	napaka, vzrok, ure, strošek	rework rate	popravki skriti v projektu
PROC-16	prevzem	dokaz, podpis, datum, izjeme	acceptance cycle	manjkajoč zapisnik

8.3 Quote-to-cash po izvedbi

ID	Proces	Minimalni podatki	Ključni KPI	Tipična napaka
PROC-17	billing readiness	ure, stroški, mejniki, PO, prevzem	ready-to-bill lag	finance lovi dokazila
PROC-18	obračun	tarife, pravila, davki, valuta	billing accuracy	napačna tarifa ali DDV
PROC-19	periodični račun	aktivna pogodba, indeksacija, poraba	contract billing completeness	zamujena obnovitev ali indeksacija
PROC-20	WIP	datum izvedbe, razlog zadržanja	WIP days	dokončano brez računa
PROC-21	terjatve	račun, zapadlost, spor, obljuba	DSO/overdue share	generični opomini
PROC-22	projektni P&L in EAC	prihodki, stroški, forecast	forecast margin variance	marža znana po zaključku
PROC-23	zaključek/lessons learned	baseline, rezultat, vzroki	closure cycle	znanje se ne vrne v oceno

8.4 Ponavljajoče in terenske storitve

ID	Proces	Minimalni podatki	Ključni KPI	Tipična napaka
PROC-24	zahtevek/SLA	pogodba, prioriteta, časovniki	SLA compliance	napačna prioriteta
PROC-25	podaljšanje pogodbe	datum, uporaba, marža, zadovoljstvo	renewal rate	reaktivna obnova
PROC-26	servisni sprejem/diagnoza	asset, simptom, zgodovina	remote resolution	premalo informacij
PROC-27	dispatch in pot	skills, deli, lokacija, okno	travel ratio	napačen tehnik ali del
PROC-28	mobilni zaključek	čas, material, podpis, slike	same-day closure	papirni nalog
PROC-29	analiza storitvene baze	asset, pogodba, stroški, prihodki	margin per contract/asset	dobičkonosnost ni vidna

9. Katalog bolečin in temeljnih vzrokov

9.1 Vzročni model

Vsaka bolečina mora biti shranjena kot:

simptom -> neposredni vzrok -> temeljni vzrok -> operativna posledica -> finančni učinek -> potrebna zmožnost -> rešitev -> dokaz

Primer:

Računi se izdajajo 12 dni po koncu meseca -> manjkajo ure in zapisniki -> ni lastnika billing readiness in mobilnega zajema -> finance ročno lovijo podatke -> višji WIP, administracija, kasnejši denar -> časovnice + prevzem + workflow + kontrola popolnosti -> PANTHEON/partner -> primerjava billing lag pred in po uvedbi.

9.2 Glavne skupine

Double-count skupina	Bolečina	Primarni finančni učinek	Ne seštevaj avtomatsko z
DC-01 Capacity	iskanje podatkov, dvojni vnos, ročna poročila	vrednost administrativne kapacitete	istimi urami po več modulih
DC-02 Utilization	bench, čakanje, slabo razporejanje	izgubljena prispevna marža ali odložena zaposlitev	polno prodajno vrednostjo vseh ur
DC-03 Scope	neodobrene spremembe in over-servicing	erozija marže/povrnjen prihodek	rework urami, če so iste
DC-04 Quality	napake, reklamacije, ponovni obisk	neposredni strošek + kapaciteta	scope creep, če je vzrok zahteva stranke
DC-05 Billing	manjkajoče ure, napačne tarife, ročni račun	povrnjena marža + administracija	WIP sprostitev kot letni prihodek
DC-06 Working capital	WIP, DSO, spori	enkratna sprostitev kapitala + financiranje	polnim zneskom kot letni prihranek
DC-07 Field	pot, ponovni obisk, napačen material	vozilo, čas, material, SLA	kakovostjo, če je isti ponovni obisk
DC-08 Contracts	presežene ure, manjkajoča indeksacija, churn	marža pogodbe in retencija	splošnim billing leakage
DC-09 External spend	podizvajalci, urgentna nabava, nadure	neposredni denarni odtok	polnim stroškom rednih zaposlenih
DC-10 Risk	skladnost, varnost, odvisnost od ključnih ljudi	pričakovana vrednost tveganja	navideznim 100% prihrankom

9.3 Najpomembnejši temeljni vzroki

- pogodba in operativni projekt nimata skupnega podatkovnega modela;
- ni enotnega lastnika od ponudbe do denarja;
- prodaja nima podatkov o dejanski pretekli marži;
- projekt nima baselinea za obseg, ure in stroške;
- čas se beleži prepozno ali na napačni ravni;
- spremembe se izvajajo pred komercialno odobritvijo;
- stroški, material in podizvajalci niso povezani s projektom/nalogom;
- sistemi ne delijo istega ID-ja stranke, pogodbe, projekta in naloga;
- status je opis, ne merljiv dogodek;

- račun je mesečni »projekt financ«, ne naravni izhod izvedbe;
- uporabnik ne vidi osebne koristi vnosa;
- vodstvo meri promet, ne realizirane marže in cash conversiona.

10. KPI slovar in benchmarki

10.1 Zlato pravilo KPI-ja

Vsak KPI potrebuje definicijo, formulo, imenovalca, lastnika, frekvenco, vir podatka, segment, ciljni pas in predvideno odločitev. KPI brez odločitve je poročilo, ne upravljavski mehanizem.

10.2 Jedrni KPI-ji

KPI	Formula	Uporaba	Previdnost
Proposal turnaround	datum oddaje - datum kvalificirane zahteve	hitrost prodaje	loči kompleksnost ponudbe
Win rate	dobljene / odločene ponudbe	prodajna kakovost	ne vključuj še odprtih
Estimate accuracy	(dejansko - ocena) / ocena	kakovost ocene	loči ure in strošek
Backlog coverage	potrjeni backlog / mesečna izvedbena kapaciteta	prihodnja zasedenost	pogodbni, ne pipeline
Billable utilization	zaračunljive ure / dogovorjene razpoložljive ure	monetizacija kapacitete	vedno navedi imenovalca
Realization	realizirani prihodek / standardna vrednost dela	cenovna in obračunska disciplina	ni utilization
Realized rate	storitveni prihodek / zaračunane ure	dejanska cena ure	segmentiraj po vlogi
Project gross margin	(prihodek - neposredni stroški) / prihodek	ekonomika projekta	konsistentna alokacija dela
Forecast margin variance	dejanska marža - napovedana marža	kakovost EAC	primerjaj isto časovno točko
On-time delivery	pravočasno zaključeni / zaključeni	izvedbena zanesljivost	dogovor o spremembah roka
Change capture	odobrena vrednost sprememb / identificirana upravičena vrednost	zaščita obsega	zahteva change log
Rework rate	ure popravkov / produktivne ure	kakovost	loči spremembo zahteve
Timesheet compliance	pravočasno oddane / pričakovane časovnice	kakovost podatkov	pravočasnost in popolnost ločeno
Billing lag	račun - billing-ready datum	cash conversion	ne meri samo konec meseca
WIP days	WIP / letni relevantni prihodek x 365	nezaračunano delo	definicija WIP po modelu
DSO	povprečne terjatve / kreditna prodaja x 365	hitrost pobiranja	sezonska podjetja uporabljajo rolling
Invoice rejection	zavrjeni računi / izdani računi	kakovost obračuna	loči tehnične in komercialne razloge
GRR	(začetni ponavljajoči prihodek - churn - contraction) / začetni	retencija baze	brez expansion prihodka
SLA compliance	dogodki znotraj SLA / vsi SLA dogodki	pogodbena kakovost	prioritete morajo biti pravilne
FTFR	prvič rešeni terenski nalogi / vsi zaključeni	terenska kakovost	jasno definiraj ponovni obisk

10.3 Zunanji benchmarki

Benchmark	Vrednost	Vzorec/obdobje	Uporaba
Billable utilization	68,9%	403 globalnih PSO, poslovanje 2024	alarm, ne cilj za vse segmente

Benchmark	Vrednost	Vzorec/obdobje	Uporaba
On-time delivery	73,4%	isti vir	primerjava projektne discipline
EBITDA marža	9,8%	isti vir	okolje pritiska na marže
Projektna marža	37,7%	isti vir	orientacija, definicija preveriti
PSA učinek	+8% utilization, +11% projektna marža, +117% EBITDA	korelacijski ponudniški povzetek	ne uporabljati kot ROI predpostavko
A&E operating profit/net revenue	21,4%	skoraj 900 severnoameriških A&E podjetij, 2024	samo za A&E primerjavo
A&E projekti na/pod proračunom	75%	isti vir	projektna disciplina
FTFR median	71,9%	Aquant 2024, več industrij	terenski alarmni pas
Nepotrebn truck rolls	14%	Aquant 2025	diagnostično vprašanje
Zamudne B2B prodaje na kredit v Sloveniji	38%	Atradius 2025	kontekst terjatev
Podjetja z ERP v Sloveniji	35%	SURS 2025, podjetja 10+	zrelost trga
Podjetja s CRM v Sloveniji	21%	SURS 2025, podjetja 10+	integracijska vrzel

Viri: [SPI/Kantata](#), [Deltek Clarity 2025](#), [Aquant](#), [SURS](#).

11. Finančni model izgub in koristi

11.1 Osem ločenih košar

- 1 neposredni denarni odtoki;
- 2 vrednost izvajalske kapacitete;
- 3 vrednost administrativne in vodstvene kapacitete;
- 4 povrnjena prispevna marža;
- 5 enkratna sprostitev WIP;
- 6 enkratna sprostitev terjatev;
- 7 letni prihranek stroška financiranja;
- 8 tveganja in kvalitativne koristi.

11.2 Formule

polni letni strošek FTE = bruto bruto plača + bonitete + oprema + prostor + druge neposredne zaposlitvene obremenitve

polni strošek razpoložljive ure = polni letni strošek FTE / realno razpoložljive ure

vrednost odpravljene administracije = odpravljljive ure x polni strošek ustrezne vloge x realizacijski faktor

povrnjena marža iz izpuščenega računa = povrnjen in plačan prihodek x prispevna marža

sprostitev WIP = letni relevantni strošek ali prihodek / 365 x skrajšanje WIP dni

sprostitev terjatev = letna prodaja na kredit / 365 x skrajšanje DSO

letni finančni učinek = (sprostitvev WIP + sprostitev terjatev) x strošek kapitala

neto korist leta t = realizirane koristi leta t - tekoči stroški leta t - enkratni stroški leta t

3-letni ROI = (vsota koristi - vsota TCO) / vsota TCO

NPV = vsota neto denarnih tokov / $(1 + \text{diskontna stopnja})^t$

11.3 Realizacijski faktorji

Korist mora biti pomnožena z:

- naslovljivim deležem problema;
- dokazano zmožnostjo rešitve;
- stopnjo uvedbe;
- stopnjo uporabe;
- časom do polne koristi;
- verjetnostjo prodaje sproščene kapacitete, kadar je relevantna.

Priporočeni model:

realizirana korist = teoretični potencial x naslovljivost x produktni fit x adoption x fazni faktor

Vsak faktor mora imeti spodnji, osnovni in zgornji scenarij. Privzeta vrednost ne sme biti skrita.

11.4 Kontrole proti napihovanju

- skupne odpravljljive ure po osebi ne smejo presežati realno razpoložljivih ur;
- ista ura ima en primarni double-count ID;
- sproščene ure se v prihodek pretvorijo samo ob dokazani omejitvi kapacitete in povpraševanju;
- polni strošek ure in polna prodajna cena iste ure se ne seštevata;
- WIP in terjatve sta ločeni stanji;
- sprostitev kapitala je enkratni cash-flow učinek;
- običajen prodajni popust ni procesna izguba;
- izboljšanje se ne pripiše 100% programski opremi;
- benchmark ni uporabnikov vnos;
- rezultat se omeji z letnimi prihodki, urami, računi, projekti in dejansko pogodbeno osnovo.

12. TCO, ROI in realizacija koristi

12.1 TCO

Kategorija	Enkratno	Tekoče	Pogosto pozabljeno
Licence/naročnine	lahko	da	granularni uporabniki, konektorji, storage
Implementacija	da	spremembe	procesni design, testiranje
Migracija	da	občasno	čiščenje šifrantov in odprtih postavk
Integracije	da	da	monitoring in spremembe API-jev
Prilagoditve	da	da	regresijsko testiranje
Izobraževanje	da	osveževanje	novi zaposleni in vodje
Notranji čas	da	da	product owner, super users, UAT

Kategorija	Enkratno	Tekoče	Pogosto pozabljeno
Padec produktivnosti	da	ne	dvojno vodenje v prehodu
Podpora/gostovanje	ne	da	odzivni nivo in partner
Ukinjene rešitve	negativni strošek	negativni strošek	pogodbeni odpovedni roki

12.2 Časovni profil koristi

Osnovni model naj ne predpostavi 100% koristi prvi dan. Primer faziranja:

Obdobje	Tipična realizacija	Pogoji
0-3 mesece	0-20%	podatki, konfiguracija, pilot
4-6 mesecev	25-50%	redna uporaba jedrnih procesov
7-12 mesecev	50-75%	stabilizacija, odprava izjem
leto 2	70-90%	optimizacija in širitev
leto 3	80-100%	standardizacija in analitika

Za manjšo standardno granulo je pot lahko hitrejša, za večentitetni ERP in procesno prenovo počasnejša.

12.3 Merjenje po uvedbi

Čas	Kaj preveriti
Baseline	3-12 mesecev zgodovinskih KPI-jev, definicije in kakovost podatkov
30 dni	aktivni uporabniki, popolnost šifrantov, tehnične napake
90 dni	adoption, pravočasnost časovnic, mobilni zaključki, billing lag
180 dni	WIP, DSO, marža, rework, FTFR, ukinjene ročne kontrole
365 dni	neto korist, TCO, organizacijske spremembe, druga faza

13. Digitalna zrelost

13.1 Lestvica 0-5

Raven	Opis
0 Nevidno	proces ni definiran; rezultat je odvisen od posameznika
1 Ročno	e-pošta, papir in lokalni Excel; podatki so reaktivni
2 Osnovno digitalno	posamezna orodja obstajajo, povezave in standardi so šibki
3 Povezano	skupni ID-ji, standardni workflowi in redni KPI-ji
4 Vodeno	napovedi, izjeme, lastniki podatkov in merjenje koristi
5 Prilagodljivo	skoraj realni čas, prediktivni signali in stalna optimizacija

Ocena se določi ločeno za CRM/prodajo, ponudbe/pogodbe, projekte, resource planning, čas/stroške, obračun, WIP/terjatve, dokumente, analitiko, integracije, servis/SLA, terensko delo, podatkovno upravljanje in uporabniško disciplino.

13.2 Slovenski kontekst

Leta 2025 je samo 66% slovenskih MSP z najmanj 10 zaposlenimi dosegalo vsaj osnovno digitalno intenzivnost, cilj za 2030 pa je 90%. ERP je uporabljalo 28% malih, 67% srednjih in 97% velikih podjetij; CRM 18%, 32% in 68%. To kaže, da velikost močno napoveduje osnovno sistemsko zrelost, vendar ne pove, ali so podatki povezani ali procesi dejansko sprejeti. [SURs 2025](#)

14. Tehnološki ekosistem

Kategorija	Primarna naloga	Meja
ERP	finance, računovodstvo, prodaja/nabava, stroški, kadri, osnovna sredstva	pogosto šibkejši napredni delivery/resource procesi
PSA	projektni lifecycle, resource planning, čas, billing, projektna marža	ni nujno lokalno računovodstvo/plače
CRM	lead, opportunity, aktivnosti, pipeline	ne vodi nujno delivery ekonomike
CPQ	konfiguracija, ocena in cena ponudbe	potrebuje stroške in produktna pravila
Project/work management	naloge, sodelovanje, roki	finančna resnica je pogosto drugače
Resource management	kapaciteta, skills, demand forecast	potrebuje kakovosten pipeline in projektne podatke
Time tracking	hiter zajem in odobritev ur	sam ne reši tarif, WIP in računov
FSM	asset, nalog, dispatch, mobile, deli, podpis	finančni zaključek je pogosto v ERP
ITSM/ticketing	incident, zahtevek, SLA, problem/change	ni projektni P&L ali računovodstvo
DMS/e-sign	dokument, verzija, odobritev, podpis	ne nadomesti procesnega sistema evidence
HRIS/payroll	oseba, pogodba, odsotnost, plača	ne vodi nujno billable capacity
BI/DWH	večizvorna analitika	slabi podatki postanejo hitrejši slabi podatki
iPaaS/API	povezovanje sistemov	ne določa poslovnih pravil in odgovornosti

SAP definira PSA kot enoten okvir od prodaje in kadrovanja projekta do izvedbe, obračuna in poročanja. To je dober funkcionalni test: če rešitev ne pokriva resource planninga, projektne izvedbe, časa/stroškov, obračuna in profitabilnosti v povezanem modelu, je ERP z deli projektnega računovodstva, ne polna PSA rešitev. [SAP, PSA](#)

14.1 Referenčne arhitekture

Arhetip	Sistem evidence	Izvedbeni sistem	Finančni sistem	Obvezna povezava
Svetovanje/agen cija	CRM + PSA	PSA/work management	PANTHEON	pogodba-projekt-čas-račun
IT integrator/MSP	CRM + PSA + ITSM	PSA/ITSM	PANTHEON	opportunity-projekt/ticket-pogodba-račun
Inženiring	CRM/CPQ + PM/DMS	PM/DMS/FSM	PANTHEON	WBS-stroški-podizvajalec-mejnik
Terenski servis	PANTHEON/FSM	Granula Servis na terenu	PANTHEON	nalog-čas-material-podpis-račun
Staffing	CRM/ATS + time	portal časovnic	PANTHEON payroll/finance	oseba-tarifa-odobritev-plača-račun

15. PANTHEON in partnerski ekosistem

15.1 Javno potrjene zmožnosti

Potrebna zmožnost	PANTHEON dokaz	Pokritost	Opomba
računovodstvo in finance	glavna knjiga, saldakonti, avtomatsko knjiženje	standardna	močan temelj
prihodki/stroški po dimenzijah	stroškovna mesta, oddelki, analize	standardna/delna	potrditi globino projektnega P&L
izdani in prejeti računi	prodaja, nabava, DDV	standardna	neposreden fit
terjatve in plačila	odprte postavke, bančne povezave	standardna	neposreden fit
ponavljajoči računi	javno navedena funkcija	standardna	potrditi pogodbeno avtomatiko in indeksacije
kadri, odsotnosti, plače	HERA/kadri/plače	standardna	lokalizacija je prednost
evidenca delovnega časa	kadri/granule	standardna	ločiti prisotnost od projektnih časovnic
potni nalogi in stroški	mobilna granula	standardna	foto dokazila, kilometrina, dnevnice
DMS in dokumentni workflow	DMS, Workflow, eDokumentacija	standardna/dodatna storitev	dobra dokazna sled
e-računi/OCR	elzmenjava, eKnjižbe	dodatna storitev	relevantno za 2028 B2B mandat
BI in dashboardi	ZEUS in nadzorne plošče	odvisno od licence	močna finančna analitika
servisni nalogi	servisni modul	standardna/delna	preveriti pogodbe in SLA
terenski servis	Granula Servis na terenu	dodatna granula	zelo neposreden fit
material in skladišče	prodaja/nabava/skladišče	standardna	pomembno za mešane storitve
integracije	konektorji in spletne storitve	partnerska/tehnična	javne specifikacije omejene
CRM	partnerske rešitve	partnerska	jedro nima polnega CRM

Viri: [PANTHEON feature comparison](#), [Servis na terenu](#), [PANTHEON DMS](#), [Potni nalogi](#), [Letno poročilo 2024](#).

15.2 Zmožnosti za interno produktno potrditev

Naslednjih koristi ni priporočljivo vključiti v avtomatski ROI brez produktnega discoveryja ali partnerske rešitve:

- opportunity-to-project in poln CRM;
- CPQ oziroma strukturirano ocenjevanje ponudbe;
- skill-based resource planning in scenariji kapacitet;
- projektni baseline, ETC in EAC po vlogah;
- formalni change-order register s komercialno odobritvijo;
- napredno milestone/WIP/revenue recognition računovodstvo;
- vključene ure, poraba, SLA časovniki in renewal workflow;
- ITSM/ticketing;
- optimizacija poti in dinamično dispatchiranje;
- offline terenska uporaba v vseh scenarijih;
- večentitetna konsolidacija projektne profitabilnosti;

- javno dokumentirani REST endpointi in omejitve konektorjev.

15.3 Strateška produktna vrzel

PANTHEON-ova trenutna javna stran za storitvene dejavnosti poudarja račune, stroške/prihodke, dokumente, opravila, obveščanje in varno hrambo. To je dobro za horizontalno poslovanje, vendar ne artikulira ekonomike projektnih storitev: utilization, realization, resource forecast, project margin, WIP, scope changes in contract profitability. [Datalab, storitve](#)

Priložnost je dvoslojna:

- 1 **pozicioniranje:** iz »poslovni program za storitve« v »nadzor nad potjo od kapacitete do denarja«;
- 2 **ekosistem:** jasni referenčni paketi PANTHEON + partner za svetovanje/agencije, IT/MSP, inženiring in terenski servis.

16. Konkurenčna krajina in status quo

16.1 Resnični konkurent

Najpogostejši status quo je:

računovodski program + Excel + e-pošta + projektno orodje + ločen CRM + ročne časovnice + znanje v glavah

Njegova prednost je nizka vidna cena in prilagodljivost. Njegov skriti strošek so podvajanje, nejasno lastništvo, čas zapiranja meseca, WIP, pozne odločitve in odvisnost od ključnih oseb.

16.2 Kategorije

Kategorija	Prednost proti PANTHEON-u	Slabost proti PANTHEON-u	Kdaj zmaga
Lokalni računovodski ERP	lokalna skladnost in cena	lahko bolj omejen širši operativni obseg	mikro in standardni procesi
Business Central	projektno računovodstvo, resursi, časovnice, ekosistem	višja uvedbena zahtevnost/lokalizacija	mednarodni projektni MSP
SAP Business One	projektni management, globalni ekosistem	cena in kompleksnost	večji ali globalni procesi
Odoo	širok modularni stack, CRM/Project/Timesheets/FSM	lokalizacija in kakovost implementacije variirata	podjetja, ki želijo enoten cloud stack
PSA platforme	resource planning, projektna marža, billing	lokalne finance/plače potrebujejo ERP	čiste profesionalne storitve
FSM/ITSM	globina nalogov, assetov, SLA, dispatch	finančni zaključek in lokalna skladnost	operativno kompleksna servisna podjetja
Best-of-breed	najboljša funkcija po področju	integracijski strošek in governance	digitalno zreli kupci

Microsoft Business Central javno podpira projekte, razporejanje virov, proračune in časovnice; SAP Business One projektne faze, vire in povezane časovnice; Odoo pa integrira projekte, časovnice in terenski servis. To so funkcionalne primerjalne točke, ne ocena celotnega TCO ali kakovosti lokalne implementacije. [Microsoft](#), [SAP](#), [Odoo](#).

17. Nakupno vedenje in prodajni proces

17.1 Nakupni odbor

Vloga	Tipično vprašanje	Dokaz, ki ga potrebuje
Direktor	Ali bo rast bolj nadzorovana?	scenarijski business case

Vloga	Tipično vprašanje	Dokaz, ki ga potrebuje
CFO	Ali je številka finančno pravilna?	baseline, TCO, cash-flow in kontrole
COO/PMO	Ali bo izvedba bolj predvidljiva?	procesni demo in odgovornosti
IT	Kako se poveže in zavaruje?	arhitektura, API, avtorizacije, backup
Uporabniki	Ali bo manj administracije?	mobilni/hiter workflow
Partner/implementator	Ali je scope izvedljiv?	fit-gap, podatki, faze, lastniki

17.2 Sprožilci

- rast števila zaposlenih, projektov ali lokacij;
- padec marže ob rasti prihodkov;
- nova velika stranka ali SLA pogodba;
- zamujeni/odbijeni računi in denarni pritisk;
- odhod ključne administrativne ali operativne osebe;
- M&A ali več družb/držav;
- obvezni e-računi;
- uvajanje ISO ali strožjih dokaznih sledi;
- težave z delovnim časom in potnimi nalogi;
- zaposlitev CFO, COO, PMO, resource managerja ali vodje servisa;
- menjava računovodskega servisa ali ERP partnerja;
- javni razpis, nova investicija ali širitev storitev.

17.3 Tipični ugovori

Ugovor	Dejanski strah	Pravilen odgovor
»Excel nam zadošča.«	izguba prilagodljivosti	pokaži strošek handoffov in zamud, ne napadaj Excela
»Ljudje ne bodo beležili ur.«	odpor in nadzor	pojasni minimalni vnos, osebno korist in vodstveno disciplino
»Preveč smo posebni.«	standard bo omejil delo	loči resnično diferenciacijo od zgodovinskih izjem
»Migracija je preveč tvegana.«	izguba podatkov in zastoj	faza, arhiv, kontrole, cutover in rollback
»Imamo projektno orodje.«	zamenjava znanega UI	cilj je povezava z ekonomiko, ne nujno zamenjava
»ROI je marketing.«	napihnjene koristi	pokaži košare, scenarije in double-count kontrole

18. ICP in lead scoring

18.1 Predlagani score 0-100

Dimenzija	Teža	Primer signalov
Osnovni fit	15	SKD, B2B, 20-500 zaposlenih
Procesna kompleksnost	15	projekti, lokacije, SLA, material, podizvajalci
Finančni potencial	15	prihodki, rast, stroški dela, več entitet
Intenzivnost bolečine	15	pozni računi, zaposlovanje administracije, maržni pritisk
Trigger/timing	10	nova lokacija, CFO/PMO, razpis, M&A, e-računi
PANTHEON fit	15	finance, kadri, servis, skladišče, dokumenti

Dimenzija	Teža	Primer signalov
Podatkovna pripravljenost	5	javno omenjeno ERP/CRM/ISO, standardni procesi
Dostop/kanal	5	Datalab partner, računovodski servis, dogodek
Spremembna pripravljenost	5	digitalne investicije, vodstvena pobuda

Pragovi: 75-100 prioritetni account, 55-74 nurture/discovery, 35-54 avtomatska vsebina, pod 35 izločitev ali low-touch. Negativni signal je zelo majhna ekipa brez kompleksnosti, pretežno B2C ekonomika, sveža velika ERP implementacija brez triggerja ali zahteva po globokem PSA/FSM, ki ga partner ne more pokriti.

18.2 Enrichment polja

- pravna oseba, SKD, zaposleni, prihodki, rast;
- lokacije, države, jeziki;
- storitve, pogodbeni modeli, material/oprema;
- odprta delovna mesta in nazivi;
- omenjeni ERP, CRM, PM, ITSM, FSM, DMS;
- certifikati in regulativa;
- javni razpisi, večje stranke, partnerstva;
- novice o rasti, M&A ali reorganizaciji;
- ocena primarnega in sekundarnega arhetipa;
- domnevni procesni trigger in dokazni URL.

19. Voice of customer in Jobs-to-be-Done

Naslednje izjave so raziskovalno sintetizirane hipoteze za testiranje v intervjujih:

Persona	Jezik simptoma	Temeljni problem	Job-to-be-done
Direktor	»Prometa je več, občutek pa imam, da delamo za manj.«	marža ni vidna med izvedbo	pravočasno videti, kje rast uničuje maržo
CFO	»Račun lahko izdamo šele, ko dobimo vse iz treh sistemov.«	ni billing readiness	skrajšati izvedba-denar z dokazno sledjo
PM	»Ko dobim ure, je projekt že čez proračun.«	pozni in grobi podatki	upravljati EAC pred izgubo
Prodaja	»Za vsako ponudbo znova lovimo ocene.«	zgodovina realizacije ni dostopna	hitro oceniti realen obseg in ceno
Resource manager	»Vsi so zasedeni, pa ne vem, kdo je res na voljo čez mesec.«	demand in capacity nista povezana	uskladiti prodajni forecast in ljudi
Vodja servisa	»Tehnik pride brez pravega dela ali informacije.«	slab sprejem in dispatch	poslati pravo osebo s pravimi podatki in deli
Tehnik	»Po terenu moram zvečer še prepisovati papirje.«	izvedba ni mobilno povezana	enkrat zajeti čas, material, dokaz in podpis
Obračun	»Vsak račun je detektivsko delo.«	pogodba, izvedba in račun nimajo skupnih pravil	avtomatizirati pravičen obračun iz potrjenih dogodkov

Intervju naj se osredotoči na zadnji konkreten primer: »Pokažite zadnji račun, ki je zamudil. Kaj se je zgodilo od zaključka dela do izdaje?« To je bolj zanesljivo od splošnega vprašanja »Ali imate težave z računi?«

20. Regulativa in skladnost

20.1 Slovenija

- Od 1. januarja 2028 bo za storitve, opravljene v Sloveniji, obvezna izmenjava strukturiranih e-računov med poslovnimi subjekti, vpisanimi v Poslovni register Slovenije. To je nakupni sprožilec za podatke, dokumentne procese in integracije, ne samo za format računa. [GOV.SI](#)
- Delodajalec mora voditi evidenco o izrabi delovnega časa in delavcu omogočiti vpogled; elektronski dostop je lahko način izpolnitve obveznosti. Projektna časovnica in zakonska evidenca prisotnosti nista nujno ista evidenca, zato mora biti podatkovni model jasn. [GOV.SI, delovna razmerja](#)
- Pri nadzoru delavcev veljata nujnost in sorazmernost. Orodij za oddaljeni dostop ali lokacijskih podatkov ni dopustno uvesti samo za prikrit nadzor. [Informacijski pooblaščenec](#)
- eIDAS 2.0 je razširil evropski okvir elektronske identitete in storitev zaupanja; elektronski podpis, žig, časovni žig in dokazna sled morajo biti izbrani glede na poslovno in pravno tveganje dokumenta. [EUR-Lex, Uredba 2024/1183](#)

20.2 Poslovne posledice

Sistem mora omogočati namen obdelave, najmanjši potrebni obseg podatkov, avtorizacije, sled dostopov, roke hrambe, izvoz in popravek podatkov. Pri terenskem spremljanju lokacije mora biti opredeljeno, kdaj se lokacija zbira, zakaj, kdo jo vidi in koliko časa se hrani. Pri čezmejnih projektih se dodatno preverijo DDV, napotitve, potni stroški, valute in lokalne delovnopravne zahteve.

21. Trendi 2026-2030

21.1 Trendi z visoko verjetnostjo

- 1 Pomanjkanje kadrov in rast stroškov dela.** Slovenija je leta 2025 ostala v okolju visoke zaposlenosti in pomanjkanja delovne sile; produktivnost je nujni vir nadaljnje rasti. [UMAR, Poročilo o razvoju 2026](#)
- 2 Cloud postaja standard, ne pa samodejna transformacija.** Leta 2025 je cloud kupovalo 48% slovenskih podjetij z 10+ zaposlenimi; samo 12% jih je ERP kupovalo v oblaku. [SURS](#)
- 3 AI se širi hitreje kot podatkovna pripravljenost.** AI je uporabljalo 22% slovenskih podjetij z 10+ zaposlenimi; širša EU analiza za 2025 kaže posebej visoko uporabo v informacijskih in strokovnih storitvah. [Eurostat, AI v EU](#)
- 4 Agentic automation bo najprej podprla ozke kontrolirane tokove.** Primeri so razvrščanje dokumentov, priprava osnutka ponudbe, opozorilo na odstopanje projekta, predlog obračuna in povzetek servisne pogodbe. Avtonomna finančna odobritev brez pravil in človeške kontrole je preizkušnja za večino MSP.
- 5 Ponavljajoči prihodki in servitizacija.** Projektna podjetja dodajajo podporo, vzdrževanje, monitoring in pogodbe z izidom; to zahteva contract profitability, renewal in cost-to-serve.
- 6 Mobilni dokaz izvedbe.** Fotografija, podpis, čas, material in geografski kontekst se premikajo na mesto izvedbe, račun pa mora nastati iz potrjenega dogodka.
- 7 E-računi in strukturirani podatki.** Mandat 2028 bo povečal vrednost kakovostnih matičnih podatkov in avtomatiziranega quote-to-cash procesa.

21.2 Trendi, ki zahtevajo previdnost

- outcome-based pricing je smiselno samo, če je rezultat merljiv in izvajalec nadzoruje ključne dejavnike;
- AI resource scheduling brez kakovostnega forecasta samo avtomatizira slabe prioritete;

- prediktivna marža brez pravočasnih ur in stroškov daje lažno natančnost;
- »en sistem za vse« je lahko dražji od dobro upravljanega modularnega stacka;
- avtomatizacija ne odpravi potrebe po lastniku procesa in pravih izjem.

22. Implementacija in change management

22.1 Kritični dejavniki uspeha

Raziskave ERP v MSP dosledno poudarjajo podporo vodstva, kakovost podatkov, organizacijski fit, change management, usposabljanje in sodelovanje uporabnikov. Sistematični pregledi posebej izpostavljajo integriteto podatkov in uporabniško usposabljanje. [Kouriati et al. 2022](#), [Llavisaca-Villazhañay et al. 2025](#), [Eurofound 2025](#)

22.2 Priporočene faze

- 1 poslovni case in baseline;
- 2 potrjen scope, lastniki in decision rights;
- 3 fit-gap po arhetipu in procesih;
- 4 podatkovni model in čiščenje;
- 5 konfiguracija standardnega toka;
- 6 integracije in migracija;
- 7 UAT z realnimi izjemami;
- 8 pilot po ekipi ali procesu;
- 9 fazni rollout;
- 10 hypercare;
- 11 90/180/365-dnevna validacija koristi;
- 12 optimizacija in druga faza.

22.3 Adoption KPI-ji

- tedensko in mesečno aktivni uporabniki;
- delež pravočasnih in popolnih časovnic;
- delež projektov z baselineom in aktualnim EAC;
- delež sprememb z odobritvijo pred izvedbo;
- delež servisnih nalogov zaključenih mobilno isti dan;
- delež računov ustvarjenih brez ročnega prepisovanja;
- delež stroškov in materiala s pravilnim projektom/nalogom;
- število izjem na 100 transakcij;
- čas rešitve uporabniškega incidenta;
- delež ukinjenih starih datotek in shadow procesov.

22.4 Najpogostejši razlogi za neuspeh

- projekt je opredeljen kot IT namestitev, ne poslovna sprememba;
- vodstvo ne uporablja novih KPI-jev;

- obstoječe izjeme se prenesejo brez presoje;
- migrirajo se vsi podatki brez čiščenja;
- odgovornost za matične podatke ni določena;
- uporabniki dobijo generično izobraževanje brez svojih scenarijev;
- stari in novi proces živita vzporedno predolgo;
- koristi se ne merijo po go-live;
- prilagoditve nadomestijo procesno odločitev;
- partner nima dovolj domenskega znanja za arhetip.

23. Študije primerov - numerični modeli

23.1 IT integrator, 70 zaposlenih

Stanje: 45 izvajalskih FTE, 60% prihodkov iz projektov, 25% podpore, 15% opreme/licenc. Časovnice se zaključujejo tedensko, obračun potrebuje 8 delovnih dni, projektna marža je vidna po koncu meseca.

Merljivi problem: 900 pogodbeno zaračunljivih ur letno ni na računih ali so odpisane zaradi poznega dokaza; 1.200 ur je administrativnega usklajevanja; povprečni WIP se lahko skrajša za 5 dni.

Konservativna logika: povrnjene ure se vrednotijo po realizirani tarifi in prispevni marži, administrativne ure po strošku vloge in realizacijskem faktorju, WIP pa kot enkratni cash-flow učinek. Koristi se fazirajo. Niso vključene vse potencialne izboljšave utilizationa.

Priporočena arhitektura: CRM/PSA ali PM ostane delivery plast; PANTHEON postane finančna, dokumentna, pogodbeno-obračunska in analitična resnica. Konektor poveže stranko, pogodbo, projekt, čas in račun.

23.2 Terenski servis, 35 tehnikov

Stanje: 1.100 nalogov mesečno, 68% FTFR, papirni zaključki, povprečno 2,5 dneva od izvedbe do vnosa, del materiala je dodan naknadno.

Merljivi problem: ponovni obiski, ročni prepis, zamujeni material in počasno fakturiranje. Isti ponovni obisk ne sme biti hkrati v celoti v skupini kakovosti in terenskega planiranja.

Priporočena arhitektura: PANTHEON servisni nalog + Granula Servis na terenu + skladišče + DMS + račun. KPI-ji: same-day closure, FTFR, travel ratio, material capture in billing lag.

23.3 Inženirsko-projektno podjetje, 120 zaposlenih

Stanje: fiksne cene in mejniki, 25-40 aktivnih projektov, podizvajalci, potni stroški in dolga dokazna dokumentacija. Forecast je Excel, finančni rezultat v ERP.

Merljivi problem: spremembe obsega niso vedno komercialno odobrene, podizvajalski stroški pridejo pozno, WIP je visok in ocene se ne učijo iz dejanskih rezultatov.

Priporočena arhitektura: projektni/engineering sistem za WBS in delivery, PANTHEON za pogodbo, nabavo, stroške, dokumente, obračun in finančni P&L; BI združi baseline, actual in EAC. Pred vključitvijo EAC koristi je potrebna interna potrditev integracijske arhitekture.

24. Raziskovalni in prodajni sistemi, zgrajeni iz baze

24.1 Hitri ROI kalkulator

Trajanje 5-7 minut. Zbere arhetip, prihodkovni miks, FTE, tri merljive bolečine, finančne imenovalce in stopnjo sistemske zrelosti. Prikaže konservativen razpon po košarah, ne ene velike številke.

24.2 Napredni ROI audit

Trajanje 15-25 minut plus dokazni dokumenti. Doda pogodbe, utilization, realization, marže, WIP, DSO, TCO, faziranje, zanesljivost in implementacijske predpogoje.

24.3 AI account researcher

Vhod: domena podjetja, AJPES, oglasi, novice, tehnološki signali. Izhod: arhetip, verjetni procesi, pains, trigger, persone, PANTHEON fit, vrzeli, discovery vprašanja in dokazi. Agent mora jasno ločiti dejstvo od sklepa.

24.4 Priporočilni engine

arhetip + proces + bolečina + zrelost + zahtevana zmožnost -> PANTHEON standard / granula / partner / integracija / ni fit

Engine ne sme priporočiti licence samo na podlagi velikosti podjetja. Priporočilo mora biti posledica procesne zahteve, uporabnikov, podatkov, lokalizacije, integracij in implementacijske poti.

25. Priporočeni naslednji koraki za Datalab

25.1 V 30 dneh

- 1 potrditi taksonomijo sedmih modelov in 12 arhetipov;
- 2 zbrati 20-30 intervjujev po prioritetnih arhetipih;
- 3 interno potrditi PANTHEON capability map in licenčne kombinacije;
- 4 iz AJPES izdelati dejanski seznam 20-500 po SKD in arhetipu;
- 5 kalibrirati 15 najpomembnejših diagnostičnih vprašanj;
- 6 določiti standardne double-count skupine in finančne košare.

25.2 V 60-90 dneh

- 1 izdelati MVP hitrega kalkulatorja;
- 2 pripraviti štiri referenčne arhitekture;
- 3 definirati tri partner pakete: PSA, CRM/CPQ in ITSM/FSM;
- 4 pripraviti prodajni discovery za direktorja, CFO in COO;
- 5 izvesti pet pilotnih auditov z dejanskimi finančnimi podatki;
- 6 primerjati napoved s 90-dnevnim dejanskim rezultatom.

25.3 V 6-12 mesecih

- 1 objaviti kalibrirane slovenske benchmark pasove;
- 2 povezati lead scoring z CRM in partner routingom;
- 3 zgraditi post-implementation benefit tracker;

- 4 uporabiti anonimizirane primere za vsebino in prodajo;
- 5 razviti jasno storitveno pozicioniranje po arhetipu;
- 6 odločiti, katere PSA vrzeli se zaprejo produktno in katere partnersko.

26. Končna presoja

Največja priložnost v storitveni niši ni generična avtomatizacija pisarne. Je vzpostavitev merljivega operacijskega sistema, ki poveže pogodbeno obljubo, kapaciteto, izvedbo, strošek, dokaz, račun, denar in maržo.

PANTHEON ima najbolj neposreden fit tam, kjer so finance, lokalna skladnost, dokumenti, kadri, stroški, material in terenska izvedba pomemben del problema. Pri čistih profesionalnih storitvah mora Datalab zavestno nastopiti kot finančno-operativno jedro z jasno partnersko arhitekturo za CRM, PSA in napredno planiranje virov.

Uspešen ROI kalkulator zato ne sme vprašati samo »koliko časa izgubljate«. Ugotoviti mora, kateri ekonomski model podjetje uporablja, kje v poti kapaciteta-denar nastaja izguba, ali je izguba izterljiva, katera zmožnost jo lahko naslovi, koliko koristi bo dejansko uporabljene in koliko bo stala sprememba. Šele ta veriga ustvari poslovni primer, ki je dovolj verodostojen za upravo in dovolj konkreten za implementacijo.

27. Ključni viri

Uradna statistika in politika

- [SURS - Strukturna poslovna statistika 2024](#)
- [SURS - Podjetja 2024](#)
- [SURS - ICT sektor 2024](#)
- [SURS - Podrobni podatki ICT 2024](#)
- [SURS - Digitalno podjetništvo 2025](#)
- [Eurostat - Digitalizacija v Evropi 2025](#)
- [OECD - Digitalizacija MSP](#)
- [UMAR - Poročilo o razvoju 2025](#)
- [UMAR - Poročilo o razvoju 2026, ključna sporočila](#)

Panožni benchmarki

- [SPI/Kantata - 2025 Professional Services Maturity Benchmark](#)
- [Deltek - 46th A&E Clarity Study](#)
- [PMI - Pulse of the Profession 2025](#)
- [Aquant - 2025 Field Service Benchmark](#)
- [Geotab - State of Field Service 2025](#)
- [Atradius - B2B plačilne prakse, Slovenija 2025](#)
- [EU Payment Observatory - Annual Report 2025](#)

PANTHEON

- [PANTHEON - Storitve](#)

- [PANTHEON - Primerjava funkcionalnosti](#)
- [PANTHEON - Servis na terenu](#)
- [PANTHEON - Potni nalogi](#)
- [PANTHEON - DMS](#)
- [Datalab - Letno poročilo 2024](#)
- [Datalab - Licenčne cene in konektorji](#)

Regulativa in implementacija

- [GOV.SI - Zakon o izmenjavi elektronskih računov](#)
- [GOV.SI - Delovna razmerja in evidenca časa](#)
- [Informacijski pooblaščenec - Osebni podatki v delovnih razmerjih](#)
- [EUR-Lex - eIDAS 2.0](#)
- [Kouriati et al. - ERP critical success factors](#)
- [Llavisaca-Villazhañay et al. - ERP in digital transformation](#)

28. Strukturirane priloge

Raziskavo spremljata:

- XLSX delovni zvezek z registri segmentov, arhetipov, procesov, bolečin, KPI-jev, benchmarkov, zmožnosti PANTHEON-a, vprašanj, zrelosti, virov in odprtih vrzeli;
- JSON baza z istimi stabilnimi ID-ji za neposredno uporabo v kalkulatorju, RAG sistemu ali priporočilnem engineu.